



СОГЛАСОВАНО:  
Начальник УО Администрации МО «КГО»

*С.В. Котышева*  
/С.В. Котышева/

«12» сентября 2020

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКОУ «Черемховская СОШ»

*Н.Н. Грибанова*  
/Н.Н. Грибанова/

Приказ №3 от «12» сентября 2020



План «дорожная карта» внедрения целевой модели наставничества

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Информирование педагогического сообщества образовательной организации о внедрении программы наставничества	Сентябрь	Крохаева А.А. учитель
2	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	Сентябрь	Черемхина Л.Ю. заместитель директора по ВР, Лазакевич М.Г. заместитель директора по УВР, Крохаева А.А. учитель
3.	Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о программе наставничества	Сентябрь	Черемхина Л.Ю. заместитель директора по ВР, Лазакевич М.Г. заместитель директора по УВР, Крохаева А.А. учитель
4.	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы.	Сентябрь	Крохаева А.А. учитель
5.	Сбор дополнительной информации о запросах, наставляемых (обучающихся/педагогов) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников.	Сентябрь - май	Крохаева А.А. учитель
6.	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы данных.	Сентябрь	Ответственные кураторы: Черемхина Л.Ю. заместитель директора по ВР, Лазакевич М.Г. заместитель директора по УВР, Крохаева А.А. учитель

7.	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	Сентябрь - май	Ответственные кураторы: Черемхина Л.Ю. заместитель директора по ВР, Лазакевич М.Г. заместитель директора по УВР, Крохалева А.А. учитель
8.	Оценка участников – наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Сентябрь	Ответственные кураторы: Черемхина Л.Ю. заместитель директора по ВР, Лазакевич М.Г. заместитель директора по УВР, Крохалева А.А. учитель
9.	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	Октябрь	Ответственные кураторы: Черемхина Л.Ю. заместитель директора по ВР, Лазакевич М.Г. заместитель директора по УВР, Крохалева А.А. учитель
10.	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых	Октябрь	Ответственные кураторы: Черемхина Л.Ю. заместитель директора по ВР, Лазакевич М.Г. заместитель директора по УВР, Крохалева А.А. учитель
11.	Формирование базы наставников	Октябрь	Ответственные кураторы: Черемхина Л.Ю. заместитель директора по ВР, Лазакевич М.Г. заместитель директора по УВР, Крохалева А.А. учитель
12.	Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	Октябрь	Ответственные кураторы: Черемхина Л.Ю. заместитель директора по ВР, Лазакевич М.Г. заместитель директора по УВР, Крохалева А.А. учитель
13.	Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	Октябрь - май	Крохалева А.С. учитель
14.	Обучение наставников	Октябрь	Крохалева А.С. учитель
15.	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Сентябрь	Ответственные кураторы: Черемхина Л.Ю. заместитель директора по ВР, Лазакевич М.Г. заместитель директора по УВР, Крохалева А.С. учитель

16.	Проведение анкетирования на предмет предлагаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	Сентябрь	Лазакovich М.Г. заместитель директора по УВР
17.	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых	Октябрь	Лазакovich М.Г. заместитель директора по УВР
18.	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	Октябрь	Крохаалева А.С. учитель
19.	Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	Октябрь	Ответственные кураторы: Черемхина Л.Ю. заместитель директора по ВР, Лазакovich М.Г. заместитель директора по УВР, Крохаалева А.С. учитель
20.	Проведение второй, пробной рабочей. Встречи наставника и наставляемого	Октябрь	Ответственные кураторы: Черемхина Л.Ю. заместитель директора по ВР, Лазакovich М.Г. заместитель директора по УВР, Крохаалева А.С. учитель
21.	Регулярные встречи наставника и наставляемого	В течение отчетного периода	Ответственные кураторы: Черемхина Л.Ю. заместитель директора по ВР, Лазакovich М.Г. заместитель директора по УВР, Крохаалева А.С. учитель
22.	Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	Май 2021	Крохаалева А.С. учитель
23.	Проведение заключенной встречи наставника и наставляемого	Май 2021	Крохаалева А.С. учитель
24.	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Май 2021	Ответственные кураторы: Черемхина Л.Ю. заместитель директора по ВР, Лазакovich М.Г. заместитель директора по УВР, Крохаалева А.С. учитель
25.	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	Апрель 2021	Лазакovich М.Г. заместитель директора по УВР
26.	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	Май 2021	Черемхина Л.Ю. заместитель директора по ВР, Лазакovich М.Г. заместитель директора по УВР
27.	Проведения мониторинга качества реализации программы наставничества	Апрель – май 2021	Ответственные кураторы: Черемхина Л.Ю. заместитель директора

			по ВР, Лазаквич М.Г. заместитель директора по УВР, Крохалева А.С. учитель
28.	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключительного этапа мониторинга влияния программ на всех участников	Май 2021	Ответственные кураторы: Черемхина Л.Ю. заместитель директора по ВР, Лазаквич М.Г. заместитель директора по УВР, Крохалева А.С. учитель
29.	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	Июнь 2021	Ответственные кураторы: Черемхина Л.Ю. заместитель директора по ВР, Лазаквич М.Г. заместитель директора по УВР, Крохалева А.С. учитель
30.	Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации	Май – июнь 2021	Черемхина Л.Ю. заместитель директора по ВР
31.	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и в базу наставляемых	Май – июнь 2021	Крохалева А.С. учитель